
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
COMMUNE D’ASSIER 
Délibération n° 2022-11-009 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 13       présents :  12   absents : 1      votants :    9     pour :  9   contre : 0        abstention : 0 
  
L’an deux mille vingt et deux 
Le 28 Novembre 2022  à 20h00 
se sont réunis en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Maxime HUG, Maire, les membres 
du Conseil Municipal sur la convocation qui leur a été adressée.  
Date de convocation du Conseil Municipal : 23 Novembre 2022 
Date d’affichage : 23 Novembre 2022 
 
Présents : Mmes CAYROL Laure - CAYROL Maëlys – DARDENNES Agnès – DOUMENC Sophie - MERCIER 
Martine – THAMIE Sylvie et MM. CARAYOL Florent- - HUG Maxime - LATAPIE Jérémy - DELFAUD 
Alexandre – NAJM Ghassan - NEVEUX Jean- Michel. 
Absents représentés : Néant 
Absents : M. GERARD Philippe  
 
Madame CAYROL Maëlys a été élue secrétaire de séance 
 
 

 

Objet : Marché Boulangerie- Avenant lot n° 5 Platrerie-Peinture 
 

 
Monsieur le Maire signale au conseil municipal que dans le cadre de création des travaux 
d’aménagement de la boulangerie, le lot N° 5 – PLATRERIE-PEINTURE  doit faire l’objet d’un avenant. 
 
Mesdames CAYROL Maëlys, DARDENNES Agnès et Monsieur LATAPIE Jérémy quittent la séance et 
ne prennent pas part au vote. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu le code des marché publics, 
 
Vu les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots considérés en application de la 
délibération du conseil municipal n°2022-03-001 du 08 mars 2022 relative à l’approbation du projet 
détaillé des travaux d’aménagement de la boulangerie. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide de conclure l’avenant suivant : 
LOT 5 PLATRERIE – PEINTURE : ALLIANCE 360 
Avenant n°1 : plus-value d’un montant de 1708.90 € HT qui a pour objet la prise en compte de 
l’actualisation du montant total des travaux suite  au changement de plafond 
Attributaire : ALLIANCE 360 – 46320 – ASSIER 
Marché initial – montant 48554.75 € HT soit 58265.70€ TTC 
Avenant n°1 objet de la présente délibération : plus-value de 1708.90 € HT 
Nouveau montant du marché : 50263.65 € HT soit 60316.38 € TTC 
 
 



- Et d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant considéré ainsi que tous documents nécessaires. 
 
 

Fait et délibéré, à Assier, les jours, mois et an que dessus. 
 

Le secrétaire de séance     Le Maire   

    

Maëlys CAYROL      Maxime HUG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le présent extrait de délibération peut être contesté dans un délai de 2 mois à compter de sa publication auprès 

du Tribunal Administratif de Toulouse-68, rue Raymond IV B.P.7007-31068 Toulouse Cedex 07 


