EXTRAIT DU REGISTRE DZS DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

COMMUNE D’ASSIER

Délibération n° 2022-07-008

Nombre de conseillers
enexercice:13  présents: 12 absents:1 wvotants: 9 pour: 9 contre:0 abstention: 0

L’an deux mille vingt et deux

Le 28 Novembre 2022 a 20h00

se sont réunis en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Maxime HUG, Maire, les membres
du Conseil Municipal sur la convocation qui leur a été adressée.

Date de convocation du Conseil Municipal : 23 Novembre 2022

Date d’affichage : 23 Novembre 2022

Présents : Mmes CAYROL Laure - CAYROL Maélys — DARDENNES Agnes — DOUMENC Sophie -
MERCIER Martine — THAMIE Sylvie et MM. CARAYOL Florent- - HUG Maxime - LATAPIE Jérémy -
DELFAUD Alexandre — NAJM Ghassan - NEVEUX Jean- Michel.

Absents représentés : Néant

Absents : M. GERARD Philippe

Madame CAYROL Maélys a été élue secrétaire de séance

Objet : Marché Boulangerie - Avenant lot n° 2 et 3-annule et remplace la délibération N°2022-07-
004

Monsieur le Maire signale au conseil municipal que dans le cadre des travaux d’aménagement de la
boulangerie, le lot n°2 concernant les menuiseries alu extérieures et le lot n°3 concernant I'ossature
bois et bardage doivent faire 'objet d’'un avenant.

Mesdames CAYROL Maélys, DARDENNES Agnés et Monsieur LATAPIE Jérémy quittent la séance et
ne prennent pas part au vote.

Aprés avoir entendu I'exposé de Monsieur le Maire,

Vu le code des marché publics,

Vu les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots considérés en application de la
délibération du conseil municipal n°2022-03-001 du 08 mars 2022 relative a 'approbation du projet
détaillé des travaux d’aménagement de la boulangerie.

Apres en avoir délibéré, le conseil municipal, décide de conclure les avenants suivants :

Lot n°2 Menuiseries aluminium extérieures :

Avenant n°1 : plus-value d’'un montant de 6 303.94 € HT qui a pour objet I'inflation des matériaux.
Avenant n°1 : plus-value d’un montant de 478.36 € HT qui a pour objet la plus-value de la fenétre
déposée par erreur lors de la phase démolition

Attributaire : Corréze Menuiseries -

Marché initial = montant 31 754.08 € HT

Avenant n°1 objet de la présente délibération : plus-value de 6 303.94 € HT

Avenant n°1 objet de la présente délibération : plus-value de 478.36 € HT

Nouveau montant du marché : 38 536.38 € HT soit 46 243.65 € TTC

Lot n°3 — Ossature bois et bardage :

Avenant n°1 : plus-value d’un montant de 950.00 € HT qui a pour objet les finitions d’entourage
des menuiseries

Attributaire : SARL MOCAB

Marché initial : 23428.50 € HT




Avenant n°1 objet de la présente délibération : plus-value de 950,00 €
Nouveau montant du marché : 22-842=56-€ soit-27=375-80-£-TTC.

31 50€ ik 99 251 90€rrc

L.e Maire,

D’autoriser Monsieur le Maire a signer les avenants considéré ainsi que tous docurmen écleféggres.

1axime HUG

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.

Secrétaire de Séance
Maélys CAYROL

Le Maire

Le présent extrait de délibération peut étre contesté dans un délai de 2 mois & compter de sa publication aupres
du Tribunal Administratif de Toulouse-68, rue Raymond IV B.P.7007-31068 Toulouse Cedex 07



